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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
887397/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE  262.600,63 % Período: 17,24% 15,17% 26,96% 25,18% 15,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  22.718,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTOS DE TERRA  914,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  18.649,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  19.254,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  66.123,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  9.827,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  806,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO  3.073,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAREDES DE MADEIRA  20.574,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  47.729,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LETREIROS  40.459,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.358,07 % Período: 24,27% 0,00% 75,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  109,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,24% 15,17% 26,96% 25,18% 15,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 41.232,48 36.267,95 64.467,35 60.210,62 36.941,18 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.048,94 3.561,44 6.330,56 5.912,56 3.627,55 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.281,42 39.829,39 70.797,91 66.123,18 40.568,73 - - - - - - - 
%: 17,24% 32,41% 59,37% 84,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 41.232,48 77.500,43 141.967,78 202.178,40 239.119,58 239.119,58 239.119,58 239.119,58 239.119,58 239.119,58 239.119,58 239.119,58 
Acumulado: Contrapartida: 4.048,94 7.610,38 13.940,94 19.853,50 23.481,05 23.481,05 23.481,05 23.481,05 23.481,05 23.481,05 23.481,05 23.481,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.281,42 85.110,81 155.908,72 222.031,90 262.600,63 262.600,63 262.600,63 262.600,63 262.600,63 262.600,63 262.600,63 262.600,63 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 129.145-9

Data ART/RRT: 8036758-0

1065814-06

Total:    R$ 262.600,63

Item Descrição

sexta-feira, 12 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Siderópolis LOTE 1: Pórtico de Entrada da Cidade

Siderópolis/SC
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