
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

1.637,33
100,00%

1.637,33

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
19.525,71

75,00%

14.644,28

25,00%

4.881,43

 3 ESTRUTURA 100,00%
18.938,55

25,00%

4.734,64

50,00%

9.469,28

25,00%

4.734,64

 4 COBERTURA 100,00%
74.977,90

50,00%

37.488,95

50,00%

37.488,95

 5 PAREDES 100,00%
15.875,65

50,00%

7.937,83

50,00%

7.937,83

 6 REVESTIMENTOS 100,00%
40.703,61

25,00%

10.175,90

25,00%

10.175,90

50,00%

20.351,81

 7 ESQUADRIAS 100,00%
6.821,85

50,00%

3.410,93

50,00%

3.410,93

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
37.517,85

25,00%

9.379,46

25,00%

9.379,46

50,00%

18.758,93

 9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%
24.170,43

25,00%

6.042,61

25,00%

6.042,61

50,00%

12.085,22

 10 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 100,00%
39.203,98

25,00%

9.801,00

75,00%

29.402,99

 11 PASSEIO PÚBLICO 100,00%
8.036,48

25,00%

2.009,12

75,00%

6.027,36

7,31% 29,71% 31,66% 31,33%
21.016,25 85.375,45 90.980,43 90.037,22

7,31% 37,02% 68,67% 100,0%
21.016,25 106.391,70 197.372,12 287.409,34
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