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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Ú
N
IC
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Serviços Iniciais 1
F 3 Movimento de Terra 1
F 4 Fundações 1
F 5 Estrutura 2
F 6 Cobertura 4
F 7 Alvenaria 3
F 8 Impermeabilização 3
F 9 Pisos 3
F 10 Paredes Madeira 2 3
F 11 Esquadrias 3
F 12 Letreiros 5
F 13 Instalações Elétricas 3
F 14 Serviços Finais 5

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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